

Утверждаю  
Генеральный директор АО «Строительная фирма «ДСК»

\_\_\_\_\_ А.В. Блажнов



Изменения в Проектную декларацию от 05.06.2020 г.  
на строительство многоквартирного девятиэтажного жилого дома со  
встроенными помещениями общественного назначения:  
Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское  
поселение, г. Луга, пр. Кирова, дом 83 корпус 1.

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию			
Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию			
№ п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений
1	2	3	4
<p>Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости</p>			
38	05.06.20	17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1 Этап реализации проекта строительства: 20% - IV-й квартал 2017г., 40% - II-й квартал 2018г., 60%- IV-й квартал 2018г., 80% - IV -й квартал 2019г. ввод в эксплуатацию - III -й квартал 2020 г.
			17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства- III -й квартал 2020 г.

Прошито и пронумеровано \_\_\_\_\_ листа (ов)  
Генеральный директор АО «ДСК» \_\_\_\_\_  
А.В. Блажнов

